
Informationsveranstaltung – Umgestaltung der 
Detmolder Fußgängerzone (2. und 3. Bauabschnitt)
23. September 2025 um 18:30 Uhr, Stadthalle Detmold – Großer Festsaal



Informationsveranstaltung

Begrüßung und Vorstellung der Redner

Überblick über die Gesamtmaßnahme

Bauabschnitt Schlossplatz

Bauabschnitt Hornsches Tor

Vorgesehener Bauablauf

Herausforderungen & Kommunikation



Die Lange Straße im Wandel der Zeit - Letztes „Facelifting“ vor 50 Jahren - Zeit für Neues
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Umgestaltung der Fußgängerzone (Lange Straße)



Umgestaltung der Fußgängerzone (Lange Straße)

Drei Bauabschnitte:

Bauabschnitt 1:
Marktplatz – Exterstraße/Krumme Straße
(Länge 115 m; Fläche 1.810 m²)

Bauabschnitt: Schlossplatz
Meierstraße – Karlstraße
(Länge 110 m; Fläche 1.310 m²)

Bauabschnitt: Hornsches Tor
Hornsche Str. – Exterstraße/Krumme Str.
(Länge 110 m; Fläche 1.675 m²)

Schlossplatz

Hornsches Tor

Bauabschnitt 1



Umfang der Maßnahmen:

• Erneuerung und Neugestaltung
der Oberflächen

• Erneuerung der Abwasseranlagen

• Erneuerung und Ausbau
der Versorgungsleitungen

• Erhöhung der Aufenthaltsqualität

Schlossplatz

Hornsches Tor

Umgestaltung der Fußgängerzone (Lange Straße)



Bauabschnitt 1
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Bauabschnitt Schlossplatz (Übersicht)



Bauabschnitt Schlossplatz (Anschluss Richtung Rosental)
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Bauabschnitt Schlossplatz (Anschluss Marktplatz)
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2
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Bauabschnitt Hornsches Tor (Übersicht)



Bauabschnitt Hornsches Tor (Anschluss Bauabschnitt 1)
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Bauabschnitt Hornsches Tor (Anschluss Hornsche Straße)

161412108642

15131197 17



Bauabschnitt Schlossplatz – zeitliche Planung

Submission

Dez 25/Jan 26

Veröffentlichung
Ausschreibung

Nov 25

Baubeginn / 
Bauvorbereitung

Feb/Mrz 26

Tiefbau

6 Monate

Kanalbau

Mrz – Mai 26

Sperrpause
Weihnachtsgeschäft

Dez 26

Verkehrsanlagen

2 Monate

Ungebundener
Oberbau

Sep – Okt 26

Möblierung /
Pflasterarbeiten

Sep – Nov 26

Vergabe

Jan/Feb 26

Baustelleneinrichtung

Mrz 26

Baufeld räumen /
Baustellensicherung

Mrz 26

Andreasmesse

Ende Nov 26

Hausanschlüsse /
Versorger

Jun – Aug 26

Entwässerung

Aug – Sep 26

Freianlagen

3 Monate

Baumpflanzungen

Frühjahr 27



Bauabschnitt Hornsches Tor – zeitliche Planung

Baustelleneinrichtung

Jan 27

Tiefbau

7 Monate

Kanalbau

Feb – Mai 27

Sperrpause
Weihnachtsgeschäft

Dez 27

Verkehrsanlagen

3 Monate

Ungebundener
Oberbau

Okt – Nov 27

Möblierung /
Pflasterarbeiten

Nov 27 – Jan 28

Baufeld räumen /
Baustellensicherung

Jan – Feb 27

Andreasmesse

Ende Nov 27

Hausanschlüsse /
Versorger

Mai – Aug 27

Entwässerung

Sep – Okt 27

Freianlagen

4 Monate

Baumpflanzungen

Frühjahr 28



Impressionen vom Bauabschnitt 1



Impressionen vom Bauabschnitt 1



Impressionen vom Bauabschnitt 1



Impressionen vom Bauabschnitt 1



Nach Antragsstellung erhalten Sie 

Ihr Hausanschluss-Angebot

Hausanschluss – Antrag



Hausanschluss



Hausanschluss



Fernwärmeübergabestation

• Mittels Wärmetauscher wird die Wärme aus dem Netz an das 
Hausnetz abgegeben

• Fernwärmenetz ist vom Hausnetz hydraulisch getrennt

• Abrechnung mittels Wärmemengenzähler in der 
Übergabestation

• Die Fernwärmeübergabestation wird von Ihrem Installateur 
eingebaut



Fotodokumentation der Gebäude

Bedarfsabfrage und Information seitens der Stadtwerke

Lichtschächte können u.a. zum Schutz vor Starkregen im
Rahmen der Maßnahme zurückgebaut werden

Müllbehälter werden für die Abfuhr durch die Baufirma an eine
zentrale Sammelstellen gebracht und anschließend zurückgestellt

Die Baufirma unterstützt bei Warenlieferungen

Allgemeine Hinweise



Die Absperrung der Baustelle ist zum Schutz der Passanten
durchgängig und dauerhaft erforderlich

Es wird mind. eine gesicherte Querung durch das Baufeld geben

Einschränkungen in der Zugänglichkeit von Gebäuden werden
seitens der Baufirma frühzeitig angekündigt

Die Baufirma ist angehalten, die Erreichbarkeit der Geschäfte
während der Öffnungszeiten zu gewährleisten

Allgemeine Hinweise



Herausforderung

Herausforderung:
Interessenausgleich schaffen

Antwort:
Kommunikation!

Baustelle 
Innenstadt

Gewerbe Baufirma

Anwohner

Verwaltung

Kunden

Stadtwerke

Besucher
Zulieferer



Kommunikation

Allgemeine Bürgerinformation und Pressemitteilung
umgehend vor dem Baubeginn

aktuelle Informationen erhalten Sie
über die Internetseite

www.langestrasse-mitgestalten.de
und den dort abonnierbaren

Newsletter
sowie über

Pressemitteilungen



Kommunikation

Wir sind für Sie da! – Sprechen Sie uns an:

direkt an der Baustelle

in regelmäßigen Baubesprechungen (nach Absprache)

in der Verwaltung – Rosental 21 (nach Absprache)

Stadtkontakt Detmold – Bruchstraße 36

Pop-up-Büro „In Zukunft Innenstadt“ - Unter der Wehme 2b



Kommunikation

Ansprechperson:

Projektleitung und Kommunikation
Baumaßnahme Lange Straße

Christian Ahlers
Tel.: 05231 / 977 – 477
Email: c.ahlers@detmold.de



Kommunikation

Ansprechperson:

Oberbauleitung
Baumaßnahme Lange Straße

Jan Henrik Hagemeister
Tel.: 05231 / 977 – 496
Email: janhenrik.hagemeister@detmold.de



Kommunikation

Ansprechperson:

Bauleitung Bockermann Fritze
Baumaßnahme Lange Straße

Stefan Veen
Tel.: 02041 / 72315 – 66
Email: stefan.veen@bockermann-fritze.de



Ansprechperson:

Vertrieb Fernwärme, etc.
Baumaßnahme Lange Straße

Simon Langenbrinck
Tel.: 05231 / 607 – 120
Email: simon.langenbrinck@stadtwerke-detmold.de

Kommunikation



Kommunikation

Allgemeine Fragen und Informationen
zur Baumaßnahme Lange Straße

Stadtkontakt Detmold
Tel.: 05231 / 977 – 100
Email: stadtkontakt@detmold.de



Kommunikation

weitere Unterstützung bei

Anliegen von Gewerbetreibenden
zur Baumaßnahme Lange Straße

■ Pop-up-Büro „In Zukunft Innenstadt“

■ Werbegemeinschaft Detmold e.V.



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


